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	一、项目基本情况

	项目负责人
	杨文武
	联系电话
	13968552116

	地      址
	仙居县穿城中路13号

	项目起止时间
	2019.01.01-2019.12.31

	预算安排

（万元）
	1500
	实际到位资金（万元）
	2449

	其中：中央财政
	/
	其中：中央财政
	/

	省财政
	/
	省财政
	/

	市财政
	/
	市财政
	/

	县财政
	1500
	县财政
	2449

	其它
	/
	其它
	 / 

	
	
	18年结余结转
	0

	实际支出（万元）
	2449


	绩效评价体系

	一级指标
	二级指标
	评价内容
	评价情况
	得分

	投入

（20分）
	项目
立项
（10分）
	项目立项规范性（3分）：①项目是设立有无相关文件规定；（2分）
②项目立项情况是否经有关部门审核、批复。（1分）
	该项目系依据《仙居县“美丽庭院”创建工作实施方案（2018-2020）》（仙县委办〔2018〕28号）、《仙居县2019年度农村人居环境整治和美丽乡村建设实施方案》（仙美丽办〔2019〕5号）进行申报，2019年全县20个乡镇（街道）全面开展美丽乡村精品村、美丽庭院项目。
	3

	
	
	项目申报合规性（2分）：①项目的申报是否符合“规划先行”的原则；（1分）

②项目是否属于专项资金的支持范围（1分）
	根据省、市深化“千万工程”、建设新时代美丽乡村部署，按照浙江省新时代美丽乡村建设规范、认定。
	2

	
	
	项目目标合理性（2分）：①项目是否有绩效目标；（0.5分）②项目目标与实际工作内容有否具有相关性；（0.5分）③项目预期产出效益和效果是否符合年初设定目标；（0.5分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）
	根据《仙居县2019年度农村人居环境整洁和美丽乡村实施方案》（仙美丽办（2019）5号）、《2019年度乡镇绿色化发展目标责任制考核办法》确定项目目标。项目无年初绩效目标扣0.5分。
	1.5

	
	
	绩效指标明确性（3分）：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）

③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（1分）
	仙居县农业农村局根据月度考核情况确定奖补金额，每月进行考评，并分批与乡镇（街道）结算。
	3

	
	资金

落实

（5分）
	预算调整率（5分）：预算执行率=实际使用资金/预算安排资金：

（预算调整率大于100%的扣3分，等于100%不扣分，90%-100%的扣1分， 80%-90%的扣2分，60%-70%的扣3分60%以下扣5分）。
	实际使用资金2449万元，预算安排资金1500万元，预算执行率大于100%，扣3分。
	2

	过程

（30分）
	项目
实施

（15分）
	管理制度健全性（5分）：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2.5分）
②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5分）
	根据《仙居县美丽乡村建设项目与资金管理办法》（仙农办[2016]8号）文件对项目进行规范管理。
	5

	
	
	制度执行有效性（5分）：①是否按业务管理制度或办法实施项目管理；（2.5分）

②项目过程管理资料是否齐全、完整。（2.5分）
	落实项目管理制度，定期对乡镇（街道）项目工作进行检查并对检查情况进行通报，检查资料完整、齐全。
	5

	
	
	项目竣工验收规范性（5分）：①项目完工后是否及时进行竣工验收；（2.5分）

②主管部门是否开展了监督检查工作。（2.5分）
	资金实行“以奖代补”，与省市督查考核和完成该项相关工作成效相结合，依据考评情况发放奖补资金。
	5

	
	资金

管理
（15分）
	资金使用合规性（8分）：项目资金使用是否符合专项资金管理办法或相关的财务管理制度规定。（发现不合规的，每处扣1分，扣完为止。）
	已制定相关管理制度，并合法、合规、切实可行。

检查凭证等财务资料，项目资金支付合理、审批程序完备，资金使用流程规范。　
	8

	
	
	财务监控有效性（7分）：①是否制定了保障资金安全及规范资金管理的措施或办法；（3分）

②是否适时组织开展了资金专项督查；（2分）
③监督检查过程中发现的问题是否都得到了及时整改。（2分）
	资金从县农业农村局直接拨付到各乡镇街道，各乡镇（街道）收到资金后，按照专项资金管理办法规定，将专项资金拨付至各项目实施村，各乡镇（街道）监督资金管理，专款专用。
	7

	产出

（25分）
	项目
产出
（25分）
	目标任务完成率（实施内容完成程度）（8分）：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（实际完成率≥95%，得满分，每降低5%范围，扣2分，扣完为止。）
	2019年实际完成县级精品村10个、美丽庭院示范村50个，年初计划县级精品村10个、美丽庭院示范村50个，完成率100%
	8

	
	
	完成及时率（8分）：各实施单位是否已按政府有关部门要求按时完成项目工作。（按时完成得满分，每延迟1个月时间范围完成，扣2分，扣完为止。）
	已按时完成2019年度“仙居县美丽乡村精品线、精品村”项目工作，定期进行考核检查，落实专项资金分配工作。
	8

	
	
	产出质量（9分）：①项目是否按照文件计划组织实施；②通过现场踏勘、调查走访等，查看项目实施的情况；③各实施单位是否符合相关部门制定的具体考核标准，有无实施进行监督。（发现不合规的，每处扣1分，扣完为止。）　
	通过现场踏勘、调查走访等，观察到一些细节问题存在，如：庭院设计思考不够，与环境整体风貌不协调，没有彰显地方特色、突出乡村风貌的效果；有些已创建好的“美丽庭院”后续管理工作没有跟上，杂草丛生，乱堆乱放还是存在。酌情扣2分。
	7

	效益

（30分）
	社会效益

（8分）
	整合项目区域内旅游资源，增加收入（2 分）：整合旅游资源1分，增加农民收入1分。
	通过美丽乡村建设，改善了发展环境，促进当地农民扩大就业，增加农民收入。
	2

	
	
	卫生设施及公共服务设施完善程度（2）：完善卫生设施1分；完善公共服务设施1分。
	通过美丽乡村建设完善了村庄卫生设施、基础设施建设。
	2

	
	
	文化娱乐方式改善（2 分）：提升村民素质1分；开展文化娱乐1分。
	通过美丽乡村建设使村民素质及文化娱乐方式得到很大提升。
	2

	
	
	村民居住环境改善情况（2 分）；居住环境提升1分；发展乡村旅游1分。
	环境优化美化后，居住环境较大提升，为旅游发展奠定基础。
	2

	
	生态效益（8分）
	村庄绿化率提升情况（2 分）：绿化率提升达20%及以上2分，提升率在10%-20%之间1分，10%以下不得分。
	村内开展见缝插绿村庄绿化覆盖率在32%以上，有效保护古树名木、森林资源和绿化成果。
	2

	
	
	生活污水排放情况（2 分）；有无排放系统1分，排放系统是否完善1分。
	部分村污水排放系统不完善，扣一分
	1

	
	
	垃圾处理设施增加和改进情况（2分）：有无改进1分；增加垃圾处理设施1分。
	项目实施后垃圾处理设施增加和改进较大。
	2

	
	
	配合整体规划合理布局村居（2分）：合理规划布局1分；文保单位保护和利用1分。
	合理规划村庄布局，将文保单位的保护和利用有效融入美丽乡村建设。
	2

	
	可持续影响

（8分）
	长效保洁机制和垃圾处理机制完善度（4 分）：是否建立长效保洁机制2分；是否建立垃圾处理机制2分。
	各村都建立了长效保洁机制和垃圾处理机制。
	4

	
	
	基础设施的后续维护情况（4 分）：后续管护措施设置得2分；管护措施多样化得2分。
	各村依据实际情况因地制宜采取群众管护、承包管护、社会管护及其他管护等管护方式。
	4

	
	社会公众或服务对象满意度（6分）
	社会公众或服务对象满意度（6分）：采取调查问卷模式进行定性分析。满意度≥95%，得满分，满意度每降低5%范围，扣2分，扣完为止。　
	经20份问卷调查结果统计显示社会公众对农村环境整治项目总体满意度为100%。
	6

	总分
	100分　
	
	
	93.5

	评价等次：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分中，60分以下为差。
	优


	三、评价人员

	姓  名
	职称/职务
	单    位
	签  字

	吴小群
	注册税务师、高级会计师
	仙居县永安税务师事务所有限公司
	

	季秋芳
	注册税务师、中级会计师
	仙居县永安税务师事务所有限公司
	

	朱俊杰
	项目助理
	仙居县永安税务师事务所有限公司
	

	吴佳惠
	项目助理
	仙居县永安税务师事务所有限公司
	

	填报人（签字）：         
                                                 年   月   日

评价组组长、评价机构负责人（签字、盖章）：
                                                 年   月   日


评价报告文字部分（报告综述）

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《仙居县财政局关于印发2020年财政监督（绩效管理）工作要点的通知》（仙财监督〔2020〕2号）文件精神，仙居县永安税务师事务所有限公司受仙居县财政局委托，对2019年美丽乡村精品线、精品村建设项目支出开展绩效评价。

为做好评价工作，仙居县永安税务师事务所有限公司成立评价项目组，承担2019年美丽乡村精品线、精品村建设项目整体支出绩效评价的具体实施工作。项目组采取座谈、听取介绍、实地调研、分析核实等评价方法，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成了2019年美丽乡村精品线、精品村建设项目支出绩效评价报告。现将评价情况报告如下：
一、项目概况

1、项目基本情况

2019年，我县紧紧围绕乡村振兴战略及省市工作部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，加快推进新时代美丽乡村建设，着力推动美丽乡村提质升级，有效改善农村人居环境，在全县范围内开展了美丽乡村精品线和精品村创建工作。

根据省、市深化“千万工程”、建设新时代美丽乡村部署，按照浙江省新时代美丽乡村建设规范、认定办法和《仙居县“美丽庭院”创建工作实施方案（2018-2020）》（仙县委办〔2018〕28号）、《仙居县2019年度农村人居环境整治和美丽乡村建设实施方案》（仙美丽办〔2019〕5号）等文件要求，美丽乡村精品村、美丽庭院创建工作由村、乡镇（街道）组织实施，创建完成后自行组织验收，并向县美丽办提出申请复核。经县农业农村局联合县财政局、县建设局、县妇联等单位检查审核，2019年度美丽乡村精品线、精品村建设资金，所涉及的乡镇（街道）有22个，行政村有31个。

2、项目年初目标

根据2019年度美丽乡村精品线、精品村建设项目的统一部署。仙居县农业农村局明确了该项目的总体目标是以仙居韵味美丽乡村大花园和美丽中国样板区建设为目标，着力推动美丽乡村风景线提质升级，创建省级新时代美丽乡村达标村、县级精品村10个、美丽庭院示范村50个。

3、项目主要任务

为实现项目的总体目标，仙居县农业农村局安排落实了以下任务：一是创建县级精品村10个；二是创建美丽庭院示范村50个，家庭户1.5万户；三是改善农村人居环境。

4、项目的组织实施

该项目由仙居县农业农村局局负责执行，并成立了仙居县美丽乡村建设工作领导小组，明确工作责任，加强部门协作，出台了美丽乡村升级版行动计划和美丽乡村创建工作“六个一”制度（一名联系领导，一名主要负责人、一支工作团队、一套设计方案、一套工作计划、一套监管机制）以及美丽乡村建设负面清单制度。要求结合实际，注重地域特点，把精品线、精品村打造作为绿色化发展、山水画城市建设的重要空间和载体，注重与村庄总体布局规划、旅游发展规划、现代农业产业发展布局规划等深度衔接，科学编制美丽乡村建设规划。近日，省委、省政府发布关于命名2019年度浙江省新时代美丽乡村示范县的通知，仙居继2011年被授予浙江省首批“美丽乡村创建先进县”后，再次摘得“浙江省新时代美丽乡村示范县”荣誉。

二、项目支出管理情况

1、预算配置情况

年初预算：2019年度美丽乡村精品线、精品村建设项目预算支出1500万元，追加预算：2019年中追加预算949万元。

2、资金到位情况 

2019年度美丽乡村精品线、精品村建设项目实际到位资金2449万元，其中：2019年度第一批“美丽乡村”建设补助资金：精品村补助资金585万元、美丽庭院示范村补助资金105万元。2019年度第二批“美丽乡村”建设补助资金：精品村补助资金1189万元、美丽庭院示范村补助资金570万元。

2019年度第一批、第二批“美丽乡村”建设补助资金汇总表
	序号
	乡镇街道
	精品村补助资金（万元）
	美丽庭院示范村补助资金（万元）
	合计
	备注

	1
	福应街道
	80
	30
	110
	

	2
	南峰街道
	150
	15
	165
	

	3
	安洲街道
	0
	30
	30
	

	4
	安岭乡
	100
	15
	115
	

	5
	溪港乡
	0
	15
	15
	

	6
	湫山乡
	0
	45
	45
	

	7
	横溪镇
	0
	135
	135
	

	8
	埠头镇
	280
	60
	340
	

	9
	皤滩乡
	90
	0
	90
	

	10
	白塔镇
	220
	105
	325
	

	11
	淡竹乡
	90
	30
	120
	

	12
	田市镇
	189
	0
	204
	

	13
	官路镇
	0
	15
	15
	

	14
	上张乡
	100
	15
	115
	

	15
	步路乡
	0
	0
	0
	

	16
	广度乡
	0
	15
	15
	

	17
	下各镇
	150
	30
	180
	

	18
	大战乡
	0
	45
	45
	

	19
	双庙乡
	300
	15
	315
	

	20
	朱溪镇
	25
	60
	85
	

	合计
	1774
	675
	2449
	


（4）资金执行情况：

资金从县农业农村局直接拨付到各乡镇街道，各乡镇（街道）收到资金后，按照专项资金管理办法规定，将专项资金拨付至各项目实施村。

项目整体完成情况

仙居县2019年度美丽乡村精品线、精品村建设项目已完成，创建完成了78个省级新时代美丽乡村达标村、1个省级美丽乡村示范乡镇和5个省级精品村、2个市级示范乡镇和3个市级精品村、10个县级精品村创建和2个精品村提升等一批培育村工作，美丽庭院示范村方面完成了创建家庭户户1.5万多户，示范村50多个、示范户6000多户。

部门整体支出绩效与评价结论

2019年度美丽乡村精品线、精品村建设项目的实施，一定程度上改善了村庄的居住环境、居住条件，促进农民增收，在为推动仙居县全域大花园建设上发挥了积极的作用。

1.项目实施的社会效益。

（1）、通过项目的实施，可有效整合项目区域内的生态旅游资源，实现规模经营，规范项目区域内各种生态旅游项目的开发行为；打造了一批富有仙居特色、可学可借鉴的品牌村庄（如杨梅村、油菜花村、绿色稻米村、仙居鸡特色村、田园山居村、农家乐（民宿）休闲村、传统村落等），培育壮大了特色村级集体经济，使年集体经济总收入达到10万以上且经营性收入达5万元以上，增加了农民收入；

（2）、通过美丽乡村建设使村庄规划更加合理，同时完善了基础设施和公共服务设施，村容环境更加优美，2019年全县农村厕所由基本全覆盖加快向标准化改造转变，无害化卫生户厕普及率在90%以上，农村卫生厕所普及率达99％； 

（3）、项目的实施，使乡村更具美观、整洁，村民因为环境改善相应的素质及文化得到提升，村里空地上的娱乐设施增加也进一步的丰富了村民文化娱乐活动；

（4）、通过实施，村容村貌管理焕然一新，形成了路平地净，绿树环绕，乡风文明，管理民主的农村新貌。
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2.项目实施的生态效益。

项目建成后，可极大地提高项目所在村的生态环境质量，提高乡镇生态保护与生态经济意识，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标。

将精品区块、精品线、精品村创建与农家乐特色村培育、历史文化村落保护利用、农房改造、文化礼堂建设、异地搬迁等予以统筹考虑，进行连同创建、做到建设与保护、培育与传承相互结合，对拥有县级文物保护单位的，将文保单位的保护和利用有效融入美丽乡村创建。各个村内开展见缝插绿，全县村庄绿化覆盖率在32%以上，有效地保护古树名木、森林资源和绿化成果。2019年度白塔镇厚仁下街村、湫山乡四都村、广度乡庆云村已通过市里验收成为市级美丽乡村精品村，除了石舍村、四都村、西亚村、山下村、厚仁下街村、李宅村、画梅村、羊棚头村、上料村、后塘村已通过县里命名和通报表彰。通过美丽乡村建设使各村垃圾处理设施增加，但部分村的生活污水没有完善的排放系统，对生态环境有一定影响。
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3.项目实施的可持续影响。

各村都建立了长效保洁机制和垃圾处理机制，各村设有专职保洁人员，保证了村居环境维护整洁，生活垃圾也能够及时清运，对于村镇生态环境、人居环境可以持续健康有序地改善。

建立基础设施后续管护机制，各村依据实际情况因地制宜采取群众管护、承包管护、社会管护及其他管护等管护方式，使村居相关设施可以正常、完整地发挥作用，更好建设美丽乡村，维护建设成果。

3.项目实施效果的公众满意度。此次项目涉及到的村庄，农村人居环境得到极大改善，村容村貌得到进一步提升。精品村建设将村里的基础设施得到进一步的改善，美丽庭院建设将村里的环境得到进一步深化，村民住的更加顺心、更加舒适，而且精品村的一些基础设施的完善也为村庄发展农家乐产业打下了良好基础，为村民增收创造了有利条件，村民们对2019年度美丽乡村精品线、精品村建设项目的实施普遍表示满意。
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（二）评价结论

评价项目组结合工作完成情况和财务数综合分析对2019年美丽乡村精品线、精品村建设项目整体支出绩效考核结论为优秀，整体支出绩效评价综合得分93.5分，评价结论为优秀。

五、评价发现的问题

1、资金预算管理不够完善。

2019年美丽乡村精品线、精品村建设项目支出预算1500万元，实际支出为2449万元，预算年中调整数大。执行、管理实际情况与绩效管理要求存在一定偏差，项目单位预算绩效管理意识急需加强，绩效目标编制的科学性和完整性有待提升。

2、筹资渠道不够宽， 主要依靠财政资金投入，在进行美丽乡村建设过程中，没有充分发挥市场的作用和民间资本的优势，这就造成很多地区美丽乡村建设由于缺乏资金保证，进展缓慢，标准不高，而且存在一定的缺口。

3、美丽庭院建设同质化。一些镇村美丽乡村建设没有认真进行规划设计，简单地套用其他地方的规划和建筑图纸，建设模式单一，建设风格雷同，主题表现不突出，而且美丽乡村建设普遍存在重视基础设施建设，未结合本村实际。

4、美丽庭院创建工作有待深化。对照“粉墙黛瓦、绿树红花、小桥流水人家”的美丽乡村目标来看，村庄的“绿树红花”还是太少。在形式上，只在房前屋后简单的绿化一下，内容不够丰富；庭院设计思考不够，与环境整体风貌不协调，没有彰显地方特色、突出乡村风貌的效果。

六、相关对策和建议

 1．建立健全后续管理制度和财务管理制度，指定专人管理，定期检查维护村集体资产。加强对集体资产管理，及时修复已脱落和损坏的设施和景观，对已建好的美丽庭院要责任到户。大额工程款支付要经过村民代表大会通过，取得有效票据，所涉及的合同、协议、会议记录等也应作为入账依据，保证财务资料的完整和真实。

2、多渠道融资，解决美丽乡村建设资金难题。美丽乡村建设涉及面广，资金需求量大，要进一步拓宽资金来源渠道。吸引社会投资，增加资金来源。一是要按照创建目标整合资源，进行项目包装，积极向上申报项目争取扶持；二是要发挥市场的作用和活力，在保证村民和集体利益的同时，可通过引进大的招商引资项目，以项目为拉动和载体，进行美丽乡村建设。

3、建议项目实施单位在以后存在规划中结合地方实际和文化特色，充分征求群众意见，结合存着特点，建设具有独特风格的美丽乡村，进一步发挥农民群众的主体作用。一是在建设过程中继续宣传建设美丽乡村的政策措施，营造浓厚的舆论氛围。二是发挥宣传、妇联、团委、老干部、老党员等群团体组织作用，引导群众移风易俗，形成健康的乡村文化与生活方式，要以群众喜闻乐见的形式，千方百计调动和激发农民的参与热情，从而凝聚人心，合力推进美丽乡村持续发展。
附件：1、评价实施方案

2、美丽乡村精品线、精品村建设项目调查问卷

附件1 “2019年仙居县美丽乡村精品线、精品村建设项目专项补助资金”绩效评价实施方案

受仙居县财政局的委托，根据《财政支出绩效评价实施办法（试行）》，本公司将对“2019年仙居县美丽乡村精品线、精品村建设项目专项补助资金”实施绩效评价。
本公司为此次绩效评价成立了部门评价组,评价组将根据《财政支出绩效评价实施办法（试行）》、《台州市中介机构参与绩效管理工作规程》的相关规定，齐心协力、紧密配合，并结合实际，加强调查研究，务实高效地对委托评价项目做出客观、公正、科学的评价，并出具相应的绩效评价报告。

一、评价对象

本次评价的对象是“2019年仙居县美丽乡村精品线、精品村建设项目专项补助资金”，资金来源为县级财政拨款。

二、评价内容、指标和标准

本次评价主要是对“2019年仙居县美丽乡村精品线、精品村建设项目专项补助资金”情况从投入、过程、产出、效果等方面进行全方位、综合性的绩效评价。

1、投入包括目标合理性、指标明确性等。

2、过程目标实施包括预算完成率、预算调整率、结转结余控制率、政府采购执行率及预算管理制度的健全性、信息公开性和完善性。
3、产出包括项目的实际开展率、完成及时率和项目绩效管理有效性，效果则包括经济效益、社会效益、可持续发展和社会公众或服务对象满意度等方面。

三、评价工作目标

通过绩效评价，评价“2019年仙居县农业农村局美丽乡村精品线、精品村建设项目专项补助资金”运作的科学性、合理性、规范性、效率性和效益性，及时总结管理经验，完善专项资金管理水平和资金的使用效益，并为确定以后专项资金的支出预算提供依据。

四、评价依据 

《仙居县财政局关于印发2020年财政监督（绩效管理）工作要点的通知》（仙财监督〔2020〕2号）

五、评价工作计划

根据此次评价的相关要求，评价工作分三阶段进行。

（一）前期准备阶段

1.明确评价对象、评价工作目标及评价要求。

2.由公司专业评价人员组成部门评价组。（评价组工作职责：负责评价计划制定、方案起草，资料收集、整理、分类和分析，实施现场评价，计算定量指标、判断定性指标，提出部门实施过程中的问题与建议，撰写初步评价报告，并经修改、完善后，出具正式绩效评价报告。）

3.拟订实施方案并同财政局和部门单位沟通。

（二）与被评价单位交流意见，被评价单位按指标体系要求提供相关资料

（三）实施评价阶段

评价组通过对部门单位提交的相关资料进行严格审核、采取现场评价（勘察、查询、复核）和非现场评价（资料的分类、整理、分析），对部门绩效情况实施评价。

1.现场评价

（1）听取被评价单位关于实施整体情况的介绍，了解专项资金整体支出、执行的进度、取得的绩效以及存在的问题等总体情况。

（2）审查部门内容实施及完成情况、是否建立部门具体实施办法、是否建立完善的内部管理制度，根据审查结果分析目标设定的合理性，目标完成程度和组织管理水平。  

（3）审核财政资金到位情况、实际支出情况和使用范围以及财务管理状况。

（4）实地察看被评价单位项目的实际完成情况。

2.非现场评价

对被评价单位提供的资料进行整理、分类和分析，评价组成员进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价组会议，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

（四）撰写绩效评价报告

1.评价组内部审核评价报告，并征求相关部门单位意见；

2.征求仙居县财政局对评价报告的意见；

3.根据征求意见对评价报告进行修正、完善，出具正式绩效评价报告；

4.向仙居县财政局提交绩效评价报告。

六、评价过程中的协调与配合、所需的文件、资料及其具体要求

此次绩效评价工作按照规定的程序开展，涉及财政、农业农村局及部门评价组等各个层面，其间，管理部门的协调与配合至关重要。在评价工作实施过程中，为了取证、分析和判断，我们将会向相关单位有关人员作多方面的查询与调查。

按照有关评价的具体要求，结合我们的工作经验，有关单位会同评价组有以下几项工作要做（或要准备的资料）：

（一）部门预算安排文件。

（二）部门相关管理文件。

（三）其他与评价有关的信息资料（部门整本收入、支出明细、工作总结、相关统计表等）。

附件2 ：

美丽乡村精品线、精品村建设项目调查问卷
调查背景：为了进一步加强美丽乡村精品线、精品村建设项目管理，提高财政资金使用绩效，敬请如实填写以下问卷，在相应选项打“√”。感谢您对我们工作的支持。
    调查对象：政府各部门和村民。本问卷由调查人员发放，相关人员请如实填写，以获得真实有效的信息。

您的部门或住址                     您的电话                      

1、您是否了解美丽乡村精品线、精品村建设项目?
A. 了解
B.不了解 
2、您认为项目实施后，多项工程实施绿化景观改造，提高道路、庭院等多领域的绿化覆盖率，提升综合景观效果和绿化观赏性，从而对美化生态环境效果如何?
A. 效果明显

B.效果一般 

C.无效果 

您认为项目实施后，通过对公共服务设施改造，是否能满足当地村民的需求?

A. 能满足 
B.基本满足 
C.不满足 
4、从可持续发展的角度上看，您认为仙居县美丽乡村精品村的可持续发展效益如何?
A. 持续性效益显著

B. 持续性效益一般

C. 无持续性效益

5总体上，您对该项目的实施是否满意?
A.满意 

B.基本满意 

C.一般 

D.不满意
6、谈谈您对该项目的意见和建议:



