

# 仙居县政府投资项目变更审核意见书

仙财变审 2021 第 31 号

项目名称	仙居县下各镇怀厦幼儿园项目变更工程		
建设单位	仙居县下各镇中心幼儿园		
施工单位	台州银鸿建设有限公司		
监理单位	中晟宏宇工程咨询有限公司		
审核单位	浙江耀信工程咨询有限公司		
送审金额	338066 元	审定金额	287011 元

仙居县变更审核领导小组：

根据县变更领导小组 2021 年 9 月 7 号会议意见，仙居县下各镇怀厦幼儿园项目变更工程预算审核已完成，现将我中心编制的审核意见书送给你们供参考。

附：工程汇总表

工程变更预算审核书

仙居县财政项目预算审核中心

二〇二一年十二月七日

